

Ejercicio 1: Definición y Asignación de Recursos

1. **Objetivo:** Que los estudiantes definan y asignen distintos tipos de recursos (humanos, materiales y financieros) en Microsoft Project para un proyecto específico.
 2. **Instrucciones:**
 - Imagina que estás gestionando un proyecto de construcción de una pequeña oficina. Define los siguientes recursos en Microsoft Project:
 - **Recursos Humanos:** Arquitecto, ingeniero, albañil y supervisor de obra.
 - **Recursos Materiales:** Cemento, ladrillos, madera y pintura (incluye cantidad estimada para cada uno).
 - **Recursos Financieros:** Presupuesto total asignado al proyecto.
 - Asigna estos recursos a las tareas correspondientes (por ejemplo, “Diseño” asignado al arquitecto, “Construcción de estructura” al albañil y al ingeniero, etc.).
 - Ajusta la disponibilidad de cada recurso según el cronograma, considerando que algunos recursos humanos tienen disponibilidad parcial (por ejemplo, el ingeniero solo está disponible tres días a la semana).
 3. **Puntos a Evaluar:**
 - Correcta definición de los distintos tipos de recursos.
 - Asignación lógica y eficiente de recursos a las tareas.
 - Ajuste adecuado de la disponibilidad de recursos en el cronograma.
-

Ejercicio 2: Seguimiento y Monitoreo de Recursos y Cronograma

1. **Objetivo:** Que los estudiantes practiquen el seguimiento de la disponibilidad de recursos y el monitoreo del avance o retraso en el cronograma.
2. **Instrucciones:**
 - Usando el proyecto de construcción anterior, realiza un seguimiento de la disponibilidad y uso de los recursos en Microsoft Project.
 - Observa si algún recurso humano está **sobrecargado** en el cronograma (por ejemplo, si el albañil tiene más horas asignadas de las que está disponible). Realiza los ajustes necesarios para evitar la sobrecarga, ya sea redistribuyendo tareas o ajustando la disponibilidad.

- Simula un retraso en una de las tareas críticas (como “Construcción de estructura”) ingresando un avance menor al esperado y observa cómo afecta el cronograma general.
- Genera un reporte de **análisis de recursos** y de avance del cronograma que muestre el estado de los recursos (disponibles, sobrecargados, etc.) y las tareas atrasadas.

3. Puntos a Evaluar:

- Identificación y resolución de sobrecargas en recursos.
- Análisis de los efectos de los retrasos en el cronograma.
- Generación de un reporte claro que detalle el estado de recursos y avance del cronograma.