

Ejercicio 1: Asignación de Tareas y Seguimiento de Avances

1. **Objetivo:** Los estudiantes crearán un proyecto en Microsoft Project, asignarán tareas y recursos, y aplicarán el seguimiento de hitos y tareas.
 2. **Instrucciones:**
 - Imagina que estás gestionando un proyecto de desarrollo de software que incluye las siguientes fases: planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento.
 - Crea un cronograma en Microsoft Project con al menos 10 tareas y dos hitos importantes (por ejemplo, "Finalización de desarrollo" y "Pruebas completadas").
 - Asigna al menos tres recursos (personas o equipos) a las tareas según corresponda, distribuyendo la carga de trabajo entre ellos.
 - Establece la duración y fecha de inicio de cada tarea para que el proyecto se complete en un plazo de tres meses.
 - Luego, simula el avance del proyecto ingresando el porcentaje de avance en las tareas en la fecha actual y analiza cómo afectan los hitos.
 3. **Puntos a Evaluar:**
 - Correcta asignación de tareas y recursos.
 - Configuración de hitos y registro de avance.
 - Análisis del progreso y posibles atrasos en relación con los hitos.
-

Ejercicio 2: Uso de Línea Base y Generación de Reportes de Progreso

1. **Objetivo:** Los estudiantes practicarán el uso de la línea base para el control del proyecto y generarán un reporte de progreso en Microsoft Project.
2. **Instrucciones:**
 - Usando el proyecto creado en el ejercicio anterior, establece una **línea base** para comparar el plan original con el progreso real.
 - A medida que ingresas el avance de las tareas, observa cualquier desviación respecto a la línea base.
 - Genera un **reporte de progreso** en Microsoft Project que muestre las tareas completadas, en progreso y atrasadas, y exporta el reporte en formato PDF.
 - Especifica en el reporte las tareas que presentan un retraso respecto a la línea base y sugiere posibles acciones para corregir estos atrasos (por ejemplo, reasignación de recursos o ajuste de tiempos).

3. Puntos a Evaluar:

- Correcta configuración y uso de la línea base.
- Identificación de desviaciones respecto al plan original.
- Generación de un reporte completo y análisis de resultados, incluyendo sugerencias para mantener el proyecto en línea.